

Samtgemeinde Elbtalau

Beschlussvorlage (öffentlich) (31/0273/2019)	
Datum:	Dannenberg (Elbe), 13.06.2019
Sachbearbeitung:	Herr Schulz , FD Liegenschaften

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	TOP
Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Elbtalau	17.06.2019	Vorberatung	
Rat der Samtgemeinde Elbtalau	26.06.2019	Entscheidung	

Überplanmäßige Auszahlung für die Schulhofsanierung Grundschule an der Görhde

Beschlussvorschlag:

Für die Schulhofsanierung der Grundschule an der Görhde wird eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 25.000,- € beschlossen.

Sachverhalt:

Das Ingenieurbüro Rauchenberger hat die Maßnahme geplant und ausgeschrieben. Die Kostenberechnung des Büros Rauchenberger lag für die Arbeiten am Bauwerk bei 157.695,23 € brutto. Es ist nur ein Angebot eingegangen mit einer Bruttosumme von 218.667,86 €. Das Angebot liegt somit 60.972,63 über der Kostenberechnung. Die Mehrkosten in Höhe von ca. 38 % werden konjunkturbedingt durch die Auslastung des Baugewerbes erklärt. Es findet derzeit kein Wettbewerb statt. Es ist jedoch nicht erkennbar, dass sich dies kurz- oder mittelfristig ändern könnte.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen:

KG 300	Bauwerk-Konstruktion	183.754,50 €
KG 400	Bauwerk- Techn. Anlagen	6.000,00 €
KG 700	Nebenkosten	<u>31.079,45 €</u>
Netto		220.833,95 €
19 % MwSt		<u>41.958,45 €</u>
Brutto		262.792,41 €
Bruttobaukosten		263.000,00 €

Im Haushalt wurden für die Maßnahme 250.000,00 € bereitgestellt.
Es ergibt sich somit eine Deckungslücke von rund 13.000,- €.

Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung:

- Überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 25.000,00 €.
Gesamtausgaben in Höhe von 275.000,00 €.

Anlagen:

- keine