

Stadt Hitzacker (Elbe)

Beschlussvorlage (öffentlich) (31/0099/2024/1)	
Datum:	Dannenberg (Elbe), 12.03.2024
Sachbearbeitung:	Frau Roock , FD Liegenschaften

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	TOP
Rat der Stadt Hitzacker (Elbe)		Entscheidung	

Bike+Ride Station Bahnhof Hitzacker, weitere überplanmäßige Ausgabe in 2023

Beschlussvorschlag:

Der weiteren überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von ~~13.278,58~~ 18.764,67 Euro für die Investitionsnummer 013.5410040 (Fahrradabstellanlage Bahnhof Hitzacker) wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Hitzacker (Elbe) hat sich in seiner Sitzung am 29.02.2024 mit der Thematik bereits befasst (siehe Vorlage 31/0099/2024).

In dieser Angelegenheit ist jedoch die Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Hitzacker (Elbe) notwendig. Die Änderungen, wie auch im VAH vorgetragen, sind in dieser Referenzvorlage in rot dargestellt.

Die Firma Hoppe & Stolt GmbH aus Dannenberg (E) hatte Aufträge in Höhe von ~~52.258,59~~ 49.124,37 Euro (Beschluss VA 17.04.2023) für die Leistungen der Erd-, Pflaster und Stahlbauarbeiten. Die Schlussrechnung vom 18.01.2024 beläuft sich auf 65.537,17 Euro, somit sind gemäß Aufträge Mehrkosten in Höhe von ~~13.278,58~~ 16.412,80 € entstanden. Die entstandenen Mehrkosten ~~von 13.278,58 Euro~~, resultieren aus Änderungen und Ergänzungen bei der Umsetzung in der laufenden Bauphase.

Die geplante Dachentwässerung für die Fahrradabstellanlage, sollte ursprünglich parallel im Boden zwischen Gehweg und Überdachung mit Einbau eines Sickerschachtes erfolgen. Auf Grund der zusätzlichen Pflastererweiterung für die Stellfläche der 12 Rad-Boxen, war es erforderlich, die komplette Entwässerung auf der Fläche mit Gefälle zwischen Überdachung Fahrradabstellanlage und Fläche Rad-Boxen neu zu überdenken. In Abstimmung der Bauleitung und Firma Hoppe & Stolt, wurde vor Ort entschieden, dass der Einbau einer ACO Entwässerungsrinne mit Einlaufkasten und verzinkter Rostabdeckung auf eine Länge von 12,5 Metern eingebaut wird. Weitere Mehrkosten entstanden laut Abrechnung für die Bodenplatte bei Mengen für Stahl, Beton und Fundamenterder. Zusätzlich musste der Randstreifen im Bereich der Zufahrt befestigt werden.

Zusätzlich waren dann für den Unterstand Entwässerungsadapter erforderlich.

Mehrkosten:

Bodenplatte (Bewehrung- und Beton):	2.045,00 Euro
Fundamenterder:	2.415,00 Euro
ACO Entwässerung mit Rostabdeckung:	5.538,58 Euro
Hoch Bord, Absenker (Bereich Randstreifen):	3.280,00 Euro

Entwässerungsadapter Unterstand 1.844,50 Euro

Gesamt 18.257,73 Euro
+ Nebenkosten

Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung:

- Überplanmäßige Auszahlung in 2023 für Ausgabe in Höhe von ~~13.278,58~~ 18.764,67 Euro.

Anlagen:

- Bike+Ride Station am Bahnhof Hitzacker (Elbe) - Kostenermittlung

