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Stadt Dannenberg (Elbe) 
 

Beschlussvorlage (öffentlich) ( 2/493/2013) 

Datum: Dannenberg (Elbe), 24.10.2013 

Sachbearbeitung:  Herr Kern , Fachbereich 2 Finanzen 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung TOP 

Ausschuss für Finanzen und Controlling des Rates der 
Stadt Dannenberg (Elbe) 

04.11.2013 Vorberatung  

Verwaltungsausschuss der Stadt Dannenberg (Elbe) 04.11.2013 Vorberatung  

Rat der Stadt Dannenberg (Elbe) 04.11.2013 Entscheidung  

 

 
Nachtragsshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Stadt Dannenberg (Elbe) für das 
Haushaltsjahr 2013 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird beschlossen. 
 
 
Sachverhalt: 
Dieser Nachtragshaushaltplan ist erforderlich, um die Finanzierung der Neugestaltung des Vorplatzes des 
Ostbahnhofes vorzeitig sicherzustellen. Ursprünglich war vorgesehen, diese Maßnahme im Haushaltsjahr 
2014 mit einem Volumen von 800.000 Euro und Zuschüssen von 280.000 Euro zu veranschlagen und 
durchzuführen. 
Die Stadt Dannenberg (Elbe) hat jedoch die Chance erhalten, Zuweisungen in Höhe von 579.000 Euro für 
diese Maßnahme zu bekommen. Allerdings muss sie dann bis zum 31.12.2014 durchgeführt und 
abgerechnet worden sein. 
Folgende zeitliche Abfolge ist vorgesehen: 
 

- Ratsbeschluss über den Ausbau der Maßnahme am 16. 09. 2013 (erfolgt) 
- Ratsbeschluss über die Erweiterung des Fördergebietes im Rahmen des EFRE am 16.09.2013 

(erfolgt) 
- Danach Kostenermittlung nach DIN und Antrag auf Bewilligung von Fördermitteln bei der NBank 

(Bearbeitungszeitraum derzeit ca. 4 Monate) 
- Parallel dazu muss die Baugenehmigung beantragt werden (Bearbeitungszeitraum voraussichtlich 

ca. 3 Monate) 
- Nach Erhalt der Baugenehmigung und Bewilligung der Fördermittel erfolgt die Ausschreibung 
- Submission / Vergabebeschluss; voraussichtlich Februar 2014 
- Auftragsvergabe voraussichtlich Februar / März 2014 
- Bauzeit derzeit geplant April bis Oktober 2014 
- Abwicklung des Projektes verbindlich bis zum 31.12.2014 

 
Da es bis zum Vergabebeschluss im Februar 2014 aus zeitlichen Gründen noch keinen beschlossenen und 
genehmigten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 geben wird, dient dieser Nachtragshaushalt der 
Sicherstellung der Finanzierung. 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung: 

 Sicherstellung der Finanzierung der Neugestaltung des Vorplatzes des Ostbahnhofes 
 
 
 
 
Anlagen: 

 Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltplan für das Haushaltsjahr 2013 
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