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Samtgemeinde Elbtalaue 
 

Mitteilungsvorlage (öffentlich) (31/0365/2015) 

Datum: Dannenberg (Elbe), 27.08.2015 

Sachbearbeitung:  Herr Schulz , FD Liegenschaften 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung TOP 

Brandschutzausschuss der Samtgemeinde Elbtalaue 30.09.2015 Kenntnisnahme  

 

 
Sachstand Bauvorhaben Feuerwehr Siemen und Langendorf 
 
Sachverhalt: 
Freiwillige Feuerwehr Langendorf 
Mit heutigem Datum vom 14.09.2015 ist folgender Baufortschritt am neuen Feuerwehrgerätehaus erfolgt. 
Der Rohbau ist hergestellt. Die Dachdecker, -Zimmer- und Klempnerarbeiten sind hergestellt. Die Fugen des 
Verblendmauerwerks fehlen zum Teil noch, da aufgrund von Problemen der Fuger gewechselt werden 
musste. Die Fallrohre sind noch nicht angebaut, da die Grundleitungen der Regenentwässerung noch 
fehlen. Die  Fenster und Außentüren sind eingebaut- das Tor zur Fahrzeughalle fehlt noch. Die 
Elektroinstallationsarbeiten als Rohinstallation sind hergestellt. Der Heizungsbauer ist ebenfalls fast fertig. 
Die Putzarbeiten sollen demnächst beginnen.  
Das alte Feuerwehrgerätehaus wurde nicht, wie geplant, abgerissen. Das alte und neue Gerätehaus wurde 
mit einem Verbindungsbau verbunden. Der Altbau wurde totalsaniert. Das Dach wurde erneuert, ein 
Ringbalken eingebaut und zum Altbau mit Brandschutztüren abgeteilt. 
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden wahrscheinlich nach dem Bau des Hauses verbraucht sein, so 
dass zu klären bleibt, wie die Außenanlagen herzustellen sind. 
 
Freiwillige Feuerwehr Siemen 
Die Bauarbeiten der freiwilligen Feuerwehr Siemen sind etwas weiter vorangeschritten. Die Putzarbeiten 
sind fertig gestellt. Auch die Estricharbeiten sind abgeschlossen. Ob die Finanzmittel auch zur Herstellung 
der Außenanlagen reichen, werden die Ergebnisse der letzten Preisabfragen ergeben.   
  
 
 
Anlagen: 
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