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Samtgemeinde Elbtalaue 
 

Mitteilungsvorlage (öffentlich) (31/0202/2018) 

Datum: Dannenberg (Elbe), 17.05.2018 

Sachbearbeitung:  Frau Demmer , FD Liegenschaften 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung TOP 

Ausschuss für Bauleitplanung, ÖPNV, Verkehr und Energie 
der Samtgemeinde Elbtalaue 

20.06.2018 Kenntnisnahme  

 

 
Sachstandsbericht und Kostenverfolgung BV Mullewapp 
 
Sachverhalt: 
Herr Morgenstern und Herr Pohlmann sind zur Sitzung dazu geladen. Herr Morgenstern wird einen 
entsprechenden Sachstandsbericht in der Sitzung geben. 
 
Die Baumaßnahme „Mullewapp“ ist in drei Bauabschnitte (BA) aufgeteilt. 
 

1. BA Errichtung eines Mehrzweckraumes / Toilettenanbau 
2. BA Umbau Zwischentrakt 
3. BA Sanierung „Schiff“ 

 
Derzeit werden die Arbeiten am 1. Bauabschnitt durchgeführt. Hierzu sind die ersten Aufträge vergeben und 
auch teilweise schon durchgeführt.  
Im Rahmen der Ausschreibung einzelner Gewerke sind für die Elektroinstallations-, die 
Hausalarminstallations- und die HLS-Arbeiten, eine Ausschreibung über alle 3 Bauabschnitte insgesamt 
vorgenommen worden. Die weiteren Ausschreibungen sind und werden nach den Bauabschnitten getrennt 
vorgenommen. 
 
Der 2. Bauabschnitt soll voraussichtlich im September 2018 durchgeführt werden. Die Maßnahme kann 
jedoch nur dann erfolgen, wenn der 1. Bauabschnitt komplett abgeschlossen ist, da der Mehrzweckraum als 
Gruppenraum genutzt werden muss. Da ab 01.08.2018 das neue Kindergartenjahr beginnt und ca. 30 
Kinder neu in der Einrichtung „Mullewapp“ erwartet werden, sieht es auch die Kindergartenleitung als 
sinnvoll an, mit dem Bauabschnitt 2 erst ab September 2018 zu beginnen. Die Baumaßnahmen werden 
während des laufenden Betriebes durchgeführt. 
 
Die Kosten der bisherigen ausgeschriebenen Maßnahmen liegen in der Kostenschätzung. 
 
 
 
Anlagen: 

 Kostenübersicht 1. BA 
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