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Samtgemeinde Elbtalaue 
 

Beschlussvorlage (öffentlich) (31/0371/2021) 

Datum: Dannenberg (Elbe), 16.09.2021 

Sachbearbeitung:  Frau Demmer , FD Liegenschaften 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung TOP 

Brandschutzausschuss der Samtgemeinde Elbtalaue 30.09.2021 Vorberatung  

Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Elbtalaue 15.10.2021 Entscheidung  

 

 
Feuerwehr Metzingen; Kostenentwicklung 
 
Beschlussvorschlag: 
Die zusätzlichen Kosten für den Bau des Feuerwehrhauses in Metzingen in Höhe von insgesamt rd. 800.000 
Euro werden im Haushalt 2022 eingestellt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:  
KG 200 Hausanschlüsse +126 %      =   22.491 Euro 
KG 300-700 +30 %       = 384.750 Euro 
Zus. Leistungen: PV Anlage + Ladestation   = 154.700 Euro 
   Auffüllung Gelände    =   59.530 Euro 
Ggf. Reserve 10 %       = 192.046 Euro 
 
Der entsprechende Bauantrag wird gestellt. 
 
 
 
Sachverhalt: 
Mit Beschluss vom 05.11.2020 hat der Samtgemeindeausschuss den Neubau des Feuerwehrhauses in 
Metzingen in der sog. Industriebauweise nach den Planungen der Architekturbüros G. Meyer- Herms 
beschlossen. Der entsprechende Bauantrag sollte gestellt werden. Die Kosten beliefen sich zum damaligen 
Zeitpunkt auf 1.289.281,70 Euro. 
Da sich der Kauf des Grundstückes bekanntermaßen verzögert hat, wurde der Bauantrag zunächst noch 
nicht gestellt. 
 
Aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Situation hat die Architektin, Frau Meyer-Herms, die 
Kostenberechnung für das Feuerwehrhaus in Metzingen angepasst. Hierbei wurden die aktuellen 
Ausschreibungsergebnisse anderer Baumaßnahmen berücksichtigt. 
Aufgrund der in Zukunft vermehrt auftretenden Starkregenereignisses wird seitens der Architektin empfohlen 
das Gebäude mit OKFF (Oberkante des fertigen Fußbodens) über Straßenniveau auszuführen, sodass 
hierfür zusätzliche Kosten zu berücksichtigen sind, die bisher nicht in der Kostenschätzung aufgeführt 
werden. Darüber hinaus werden Mittel benötigt um das Gefälle zum restlichen Grundstück abzufangen. 
 
Für den Bau des Feuerwehrhauses sind Bedarfszuweisungen beantragt worden. Frau Meyer-Herms hat 
daher seitens der Verwaltung den Auftrag erhalten, in die Kostenberechnung auch die Kosten für eine E-
Ladestation (mit Abrechnungsmöglichkeiten) und die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit 
Speichermöglichkeiten aufzunehmen, damit auch diese Kosten für die Beantragung der Bedarfszuweisung 
Berücksichtigung finden kann. 
Die oben aufgeführten Maßnahmen wurden in der ursprünglichen Kostenschätzung aus 2020 nicht 
berücksichtigt. 
 
Die Gesamtkosten für den Bau des Feuerwehrhauses in Metzingen belaufen sich somit auf insgesamt 
2.112.510,02 Euro (inkl. eines Zuschlages für ggfs. weitere Baupreissteigerung von 10 %). 
 
Dementsprechend wurde seitens der Architektin nach Einsparmöglichkeiten gesucht. Aufgrund der aktuell 
hohen Kostensteigerungen bei den Holzpreisen, wird daher seitens der Architektin vorgeschlagen, die 
Fahrzeughalle mit Stahlrahmen auszuführen (vorher sollte dies mit Stahlbetonstützen und BSH Bindern 
aufgeführt werden).  
Frau Meyer Herms wird an der Sitzung des Brandschutzausschusses teilnehmen. 
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Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung: 
Bereitstellung von weiteren 800.000 Euro im Haushalt 2022 
 
 
Anlagen: 
keine 
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