

Beschlussvorlage (öffentlich) (31/552/2013)	
Datum:	Dannenberg (Elbe), 18.11.2013
Sachbearbeitung:	Herr Schulz , FD Liegenschaften

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	TOP
Rat der Gemeinde Görhde	26.11.2013	Entscheidung	

Beschluss zur Bereitstellung von Mitteln für Mehrausgaben zur Sanierung des Kindergartens

Beschlussvorschlag:

Es werden zusätzliche Mittel in Höhe von 12.000,- € für den Umbau des Kindergartens „Görhder Wichtel“ zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung erfolgt durch nicht verbrauchte Deckungsmittel der Vorjahre.

Sachverhalt:

Die Kosten für den Umbau des Kindergartens einschl. der Ausstattung wurden auf 97.000,- € geschätzt. Die tatsächlichen Gesamtkosten werden sich um rund 12.000,- € erhöhen, also ca. 109.000,- € betragen.

Unvorhergesehene Kosten sind entstanden durch (Aufzählung stichwortartig und nur die größten Posten):

- in gesamte Sohle musste zurückgebaut werden, Leitungen unter der Sohle nicht mehr nutzbar
- Stahlstützenabfangung und Stürze im Durchgang zum Gruppenraum
- Mehrkosten bei Bodenbelagerneuerung durch zusätzliche Arbeiten am Untergrund
- zusätzliche Malerarbeiten an Fensterbänken, Heizkörpern, Durchbrüchen
- diverse Stundenlohnarbeiten durch Stemmarbeiten, Verleistungen an Decken und Sockeln
- zusätzliches Handwaschbecken mit Leitungen, Armatur und Durchlauferhitzer für Küche (Auflage aus Baugenehmigung)
- Austausch Thermostatventile, Veränderung der Wickelkommode
- Ausstattung (knapp 30 Einzelrechnungen)
- zusätzliche Deckenleuchte, Türöffner, Gong, Außenleuchte

Eingespart werden konnten 2.600,- € bei den Wegen im Außenbereich. Dies kann jedoch die unerwarteten Mehrkosten nicht kompensieren.

Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung:

Die Gesamtkosten in Höhe von 109.000,- € werden bezahlt aus:

35.000,- € Zuweisungen des Landes

62.000,- € Kreditaufnahme

12.000,- € nicht verbrauchte Deckungsmittel der Vorjahre

Anlagen:

- keine