

Gemeinde Görhde

Beschlussvorlage (öffentlich) (14/441/2012)	
Datum:	Dannenberg (Elbe), 16.07.2012
Sachbearbeitung:	Frau Scharf , FD Schulen, Jugend, Freizeit

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	TOP
Rat der Gemeinde Görhde	25.07.2012	Entscheidung	

Kindergarten Bredenbock; Erweiterung um U3 Plätze

Beschlussvorschlag:

Der Kindergarten „Göhrder Wichtel“ wird ab dem Betreuungsjahr 2013/2014 dauerhaft fünf Plätze für Kinder unter 3 Jahren anbieten. Die Planung der Maßnahme wird an das Planungsbüro Christa Dierks vergeben, die Kosten des Auftrages in Höhe von werden durch eine außerplanmäßige Ausgabe bereitgestellt.

Sachverhalt:

Im Kindergarten „Göhrder Wichtel“ sind vermehrt Anfragen zur Betreuung von Kindern unter 3 Jahren eingegangen, auch in anderen Einrichtungen im Gebiet der Samtgemeinde Elbtalaue ist dies zu verzeichnen.

Aus diesem Grund wurde im April 2012 beim Landkreis Lüchow-Dannenberg ein Antrag auf Fördermittel aus dem RIK-Programm gestellt, um nach dem Freiwerden der benachbarten Wohnung hier einen altersgerechten Umbau vornehmen zu können. Die Planungsphase und Beschlussfassung in den erforderlichen Gremien der Gemeinde, der Samtgemeinde und des Landkreises war für Monat September 2012 geplant, die Frist zur Antragstellung endete am 20.11.2012.

In der vergangenen Woche wurde diese Frist durch den Bund auf den 31.08.12 verkürzt, was die Planung vollständig über den Haufen wirft, da die Antragstellung nur mit vollständiger Bauzeichnung und Finanzierungsplan angenommen wird.

Aus diesem Grund ist es erforderlich, die Planung der Maßnahme mit Zeichnung und Finanzierungsplan an ein Planungsbüro zu vergeben. Aufgrund der örtlichen Nähe zum Kindergarten und der fachlichen Vorkenntnisse wird vorgeschlagen Frau Christa Dierks, Metzingen mit der Planung zu beauftragen. Frau Dierks hat bereits verschiedene Planungen im Kita-Bereich durchgeführt und kennt die Erfordernisse im Bereich der Betreuung von U3 Kindern.

Frau Dierks erhält den Auftrag, die für den Antrag erforderliche Baubeschreibung sowie die Bauunterlagen zu erstellen.

Die Kosten für diese Arbeiten können erst nach einer ersten Begehung der Einrichtung bzw. der Wohnung ermittelt werden. Der Termin wurde auf Montag, den 23.07.2012 festgelegt.

Die Höhe der überplanmäßigen Ausgabe wird bis zur Ratssitzung vorgelegt.

Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung:

- Die Mittel werden aus dem Produkt Kindergarten bereitgestellt.

Anlagen:

- Email der Nds. Landesschulbehörde an den LK Lüchow-Dannenberg