
Seite 1 von 1 

Samtgemeinde Elbtalaue 
 

Mitteilungsvorlage (öffentlich) (31/0105/2017) 

Datum: Dannenberg (Elbe), 09.02.2017 

Sachbearbeitung:  Herr Schulz , FD Liegenschaften 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung TOP 

Ausschuss für Jugend, Betreuung, Senioren, Migration, 
Bildung und Büchereien der Samtgemeinde Elbtalaue 

23.02.2017 Kenntnisnahme  

 

 
Sachstand Bildungslandschaft Elbtalaue-Projekt Gusborn 
 
Sachverhalt: 
Im Herbst letzten Jahres ist das Abstellgebäude abgerissen und an anderer Stelle ein neues Abstellgebäude 
errichtet worden.  
 
Der Bauantrag für die Schulerweiterung und Kindertagesstätte wurde am 24.08.2016 gestellt. Am 
30.01.2017 ist nunmehr auch die Baugenehmigung erteilt worden. Der Genehmigungsprozess hat somit 5 
Monate gedauert.  
 
Mit den Bauarbeiten soll im März, so es die Witterung zulassen wird, begonnen werden.  
 
Ausgeschrieben wurden bereits die Gewerke Blitzschutz, Baustelleneinrichtung und Erdarbeiten. Eine 
Vergabe erfolgt im SGA am 09.02.2017. Weitere Ausschreibungen sind derzeit in Vorbereitung. Am 
14.02.2017 ist die Submission für die Gewerke Rohbauarbeiten, Elektroinstallationsarbeiten, Hausalarm und 
Heizungs- und Sanitärinstallationsarbeiten.  
 
Die Abrissarbeiten am Zwischentrakt werden in den Sommerferien stattfinden.  
 
Der geschlossene Rohbau soll 2017 hergestellt werden  
 
 
Anlagen: 

 keine 
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