
Projekt Nr. 140-20 
Samtgemeinde Elbtalaue
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Erweiterung und Umbau der FFW Damnatz 15.12.2020
Vorläufige Kostenschätzung nach DIN 276: 2018-12
_____ (KG 200 + 300 + 400+ 500 + 700) ________________________

Kostengruppen nach DIN 276 St. Flächen 
m2 / m3/ m

EP
Euro

Zwischen­
summe

Zwischen
Summe

Gesamt
Euro

Neubau Altbau
100 Grundstück
110 Grundstückswert | | |

110 insgesamt 0,00
120 Grundstücksnebenkosten
121 Vermessungsgebühren
122 Gerichtsgebühren
123 Notargebühren
124 Grunderwerbssteuer
125 Untersuchungen
126 Wertermittlungen
127 Genehmigungsgebühren
128 Bodenordnung
129 Grundstücksnebenkosten,sonstiges

120 insgesamt 0,00
130 Rechte Dritter
131 Abfindungen
132 Ablösen dinglicher Rechte
139 Freimachen, sonstiges

130 insgesamt 0,00
100 insgesamt 0,00

200 Herrichten und Erschliessen
210 Herrichten
211 Sicherungsmassnahmen
212 Abbruchmassnahmen
213 Altlastenbeseitigung
214 Herrichten der Geländeoberfläche
215 Kampfmittelräumung
216 Kulturhistorische Funde
219 Herrichten, sonstiges

210 insgesamt 0,00
220 Öffentliche Erschliessung
221 Abwasserentsorgung
222 Wasserversorgung

Angebot WV Dbg-Hi. 17.09.2020 2.600,00
223 Gasversorgung
224 Fernwärmeversorgung
225 Stromversorgung
226 Telekommunikation
227 Verkehrserschließung
228 Abfallentsorgung
229 Öffentliche Erschliessung, sonstiges

220 insgesamt 0,00
230 Nichtöffentliche Erschliessung
231 Abwasserentsorgung
232 Wasserversorgung
233 Gasversorgung
234 Fernwärmeversorgung
235 Stromversorgung 3.000,00
236 Telekommunikation
237 Verkehrserschliessung
238 Abfallentsorgung
239 Nichtöffentliche Erschliessung, sonstiges

230 insgesamt 0,00
240 Ausgleichsabgaben
241 Ausgleichsmaßnahmen
242 Ausgleichsabgaben
249 Ausgleichsabgaben, sonstiges

240 insgesamt 0,00
250 Ubergangsmaßnahmen
251 Bauliche Maßnahmen
252 Organisatorische Maßnahmen
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259 Übergangsmaßnahmen, sonstiges | | |

240 insgesamt 0,00
200 insgesamt 5.600,00

300 Bauwerk - Baukonstruktion
310 Baugrube
311 Baugrubenherstellung m3
312 Baugrubenumschliessung
313 Wasserhaltung
314 Vortrieb
319 Baugrube, sonstiges

310 Neubau 205,00 142,00 29.110,00€
310 Altbau 15,00 142,00 2.130,00 €
310 insgesamt 29.110.00 € 2.130.00 € 31.240.00

320 Gründung
321 Baugrundverbesserung
322 Flachgründungen+Bodenplatten 256,00 180,00 46.080,00 €

Schwerlastrinne 14,00 595,00 8.330,00
323 Tiefgründungen
324 Gründungsbeläge

324 Neubau Spaltklinker R 12 171,00 130,00 22.230,00 €
342 Altbau 23,00 130,00 2.990,00 €

325 Abdichtungen und Bekleidungen
326 Drainagen
328 Gründung, sonstiges

320 Neubau 76.640,00 €
320 Altbau 0,00 €

320 insgesamt 107.200,00 € 2.990.00 € 110.190.00
330 Aussenwände
331 Tragende Aussenwände | | |

331 Neubau 200,00 300,00 60.000,00 €
331 Altbau 38,00 300,00 11.400,00 €

332 Nichttragende Aussenwände
333 Aussenstützen
334 Aussenwandöffnungen

334 Neubau
Aussentür + Fenster 28,00 500,00 14.000,00 €
Sektionaltoren 3,00 5.500,00 16.500,00 €
334 Altbau 22,00 500,00 11.000,00 €

335 Aussenwandbekleidungen aussen
336 Aussenwandbekleidungen innen

336 Altbau 126,00 20,00 2.520,00 €
337 Elementierte Aussenwände
338 Lichtschutz zur KG 330
339 Aussenwände, sonstiges

330 insgesamt 90.500.00 € 24.920.00 € 115.420.00
340 Innenwände
341 Tragende Innenwände
342 Nichttragende Innenwände

342 Altbau 25,00 100,00 2.500,00 €
343 Innenstützen
344 Innenwandöffnungen

344 Altbau 6,00 2.000,00 12.000,00 €
345 Innenwandbekleidungen

345 Altbau 70,00 80,00 5.600,00 €
345 Altbau 168,00 20,00 3.360,00 €

346 Elementierte Innenwände
347 Lichtschutz zur KG 340
349 Innenwände, sonstiges

340 insgesamt 0,00 0,00 0,00 € 23.460.00 € 23.460.00
350 Decken
351 Deckenkonstruktionen
352 Deckenöffnungen

Seite 2 von 8



Projekt Nr. 140-20 Erweiterung und Umbau der FFW Damnatz 15.12,2020
Samtgemeinde Elbtalaue Vorläufige Kostenschätzung nach DIN 276: 2018-12

(KG 200 + 300 + 400+ 500 + 700)
353 Deckenbeläge

12.000,00 €
354 Deckenbekleidungen

354 Altbau 120,00 100,00
355 Elementierte Deckenkonstruktionen
359 Decken, sonstiges

350 insgesamt 0,00 0,00 0,00 € 12.000.00 € 12.000.00
360 Dächer
361 Dachkonstruktionen 2,00 8.925,00 17.850,00 €
362 Dachöffnungen
363 Dachbeläge
364 Dachbekleidungen
365 Elementierte Dachkonstruktionen
366 Lichtschutz zur KG 360
369 Dächer, sonstiges

360 Neubau 226,00 220,00 49.720,00 €
360 Altbau
360 insgesamt 67.570,00 0,00 67.570,00

370 Infrastrukturen
371 Anlagen für den Staßenverkehr
372 Anlagen für den Schienenverkehr
373 Anlagen für den Flugverkehr
374 Anlagen des Wasserbaus
375 Anlagen der Abwasserentsorgung
376 Anlagen der Wasserversorgung
377 Anlagen der Energie- u.
378 Anlagen der Abfallentsorgung
379 Sonstiges

370 insgesamt 0,00 0,00
380 Baukonstruktive Einbauten
381 Allgemeine Einbauten

2.500,00381 Altbau
**) Teeküche 2.500, ■€

382 Besondere Einbauten
383 Landschaftsgestalterische Einbauten
384 Mechanische Einbauten
385 Einbauten in Konstruktionen
386 Orientierungs- und
387 Schutzeinbauten
389 Sonstiges

380 insgesamt Neubau
380 insgesamt Altbau 2.500.00
380 insgesamt 2.500.00

390 Sonstige Massnahmen für Baukonstruktionen
391 Baustelleneinrichtungen

2.460,00

392 Gerüste
393 Sicherungsmassnahmen
394 Abbruchmassnahmen
395 Instandsetzungen
396 Materialentsorgung
397 Zusätzliche Massnahmen
398 Provisorische Baukonstruktionen
399 Sonstige Massnahmen für Baukonstruktionen

390 insgesamt Neubau 205,00 12,00 2.460,00 €
390 insgesamt Altbau
390 insgesamt 2,460,00
300 insgesamt Neubau 296.840,00 68.000.00 364.840,00
300 insgesamt Altbau
300 insgesamt 364.840,00

400
410

Bauwerk - Technische Anlagen
Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

411 Abwasseranlagen
412 Wasseranlagen
413 Gasanlagen
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415 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, | |

410 insgesamt
420 Wärmeversorgungsanlagen
421 Wärmeerzeugungsanlagen
422 Wärmeverteilnetze
423 Raumheizflächen
424 Verkehrsheizflächen
429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges

420 insgesamt
430 Raumlufttechnische Ablagen
431 Lüftungsanlagen Abgasabsauganlage für 2 Stellplätze 14.000,00
432 Teilklimanlagen
433 Klimaanlagen
434 Kälteanlagen
436 Lufttechnische Anlagen, sonstiges

430 insgesamt Summe 410-430 (Aufstellung TP) 7.138,22 37.904,00 59.042,22
440 Elektrische Anlagen
441 Hoch- und Mittelspannungsanlagen
442 Eigenstromversorgungsanlagen
443 Niederspannungsschaltanlagen
444 Niederspannungsinstallationsanlagen
445 Beleuchtungsanlagen
446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen
447 Fahrleitungssysteme
449 Starkstromanlagen, sonstiges

440 insgesamt 11.186,00 22.372,00 33.558,00
450 Kommunikations-, Sicherheits- und informationstechnische Anlagen
451 Telekommunikationsanlagen
452 Such- und Signalanlagen
453 Zeitdienstanlagen
454 Elektroakustische Anlagen
455 Audiovisuelle Medien- &
456 Gefahrmelde- und Alarmanlagen
457 Datenbübertragungsnetze
458 Verkehrsbeeinflussungsanlagen
459 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

450 insgesamt
460 Förderanlagen
461 Aufzugsanlagen
462 Fahrtreppen, Fahrsteige
463 Befahranlagen
464 Transportanlagen
465 Krananlagen
467 Hydraulikanlagen
469 Förderanlagen, sonstiges

460 insgesamt
470 Nutzungsspezifische und verfahrunstechnische Anlagen
471 Küchentechnische Anlagen
472 Wäscherei- und Reinigungs- und
473 Medienversorgungsanlagen, Medizin-
474 Feuerlöschanlagen
475 Prozesswärme-, kälte- und -
476 Weiter nutzungsspezifische Anlagen
477 Verfahrenstechnische Anlagen,
478 Verfahrenstechnische Anlagen,
479 Nutzungsspezifische Anlagen,

470 insgesamt
480 Gebäude- und Anlagenautomation
481 Automationseinrichtungen
482 Schaltschränke,
483 Automationsmanagement
484 Kabel, Leitungen, Verlegesysteme
485 Datenübertragungsnetze
489 Gebäudeautomation, sonstiges
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480 insgesamt | |

490 Sonstige Massnahmen für technische Anlagen
491 Baustelleneinrichtung
492 Gerüste
493 Sicherungsmassnahmen
494 Abbruchmassnahmen
495 Instandsetzung
496 Materialentsorgung
497 Zusätzliche Massnahmen
498 Provisorische technische Anlagen
499 Sonstige Massnahmen für technische

490 insgesamt

400 insgesamt 32.324,22 60.276,00 92.600,22

500 Aussenanlagen und Freiflächen |
510 Erdbau
511 Herstellung
512 Umschließung
513 Wasserhaltung
514 Vortrieb
519 Erdbau, sonstiges

510 insgesamt 0,00
520 Gründung, Unterbau
521 Baugrundverbesserung
522 Gründungen und Bodenbplatten
523 Gründungsbeläge
524 Abdichtungen und Bekleidungen
525 Dränagen
529 Gründung, Unterbau, sonstiges

520 insgesamt 0,00
530 Oberbau, Deckschichten
531 Wege
532 Straßen
533 Plätze, Höfe, Terrassen
534 Stellplätze
535 Sportplatzflächen
536 Spielplatzflächen
537 Gleisanlagen
538 Flugplatzflächen
539 Oberbau, Deckschichen, sonstiges

530 insgesamt 568,00 120,00 68.160,00 68.160,00
540 Baukonstruktionen
541 Einfriedungen 0,00
542 Schutzkonstruktionen
543 Wandkonstruktionen
544 Rampen, Treppe, Tribünen
545 Überdachungen
546 Stege
547 Kanal- und Schachtkonstruktionen 80,00 80,00 6.400,00
548 Wasserbecken
549 Baukonstruktionen, sonstoges

540 insgesamt 6.400,00
550 Technische Anlagen
551 Abwasseranlagen Koaleszenzabscheider mit Warnanlage 15.000,00
552 Wasseranlagen
553 Anlagen für Gaseund Flüssigkeiten
554 Wärmeversorgungsanlagen
555 Raum lufttechnische Anlagen
556 Elektrische Anlagen
557 Kommunikations-.sicherheits- und
558 Nutzungsspezifische Anlagen
559 Technische Anlagen, sonstiges

550 insgesamt 15.000,00 15.000,00
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560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen
561 Allgemeine Einbauten
562 Besondere Einbauten
563 Orientierungs- und Informationssysteme
569 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen, sonst psch 5.000,00

560 insgesamt 5.000,00
570 Vegetationsflächen
571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung
572 Sicherungsbauweisen
573 Pflanzflächen
574 Rasen- und Saatflächen
579 Vegetationsflächen, sonstiges

570 insgesamt 300,00 21,00 6.300,00 6.300,00
580 Wasserflächen
581 Befestigungen
582 Abdichtungen
583 Bepflanzungen
589 Wasserflächen, sonstiges

580 insgesamt 0,00
590 Sonstige Massnahmen für Aussenanlagen und Freiflächen
591 Baustelleneinrichtung
592 Gerüste
593 Sicherungsmassnahmen
594 Abbruchmassnahmen
595 Instandsetzungen
596 Materialentsorgung
597 Zusätzliche Massnahmen
598 Provisorische Außenanlagen und Freiflächen
599 Sonstige Massnahmen für Aussenanlagen, sonstiges

590 insgesamt 300,00 4,40 1.320,00 1.320,00
500 insgesamt 102.180,00

600 Ausstattung und Kunstwerke
610 Allgemeine Ausstattung
610 Allgemeine Ausstattung | | |

610 insgesamt 0,00
620 Besondere Ausstattung
620 Besondere Ausstattung | |

620 insgesamt 0,00
630 Informationstechnische Ausstattung
630 Informationstechnische Ausstattung | | |

630 insgesamt 0,00
640 Künstlerische Ausstattung
641 Kunstobjekte
642 Künstlerische Ausstauung des
643 Künstlerische Gestaltung der
649 Künstlerische Ausstatt, sonstiges

640 insgesamt 0,00
690 Sonstige Ausstattung
690 Sonstige Ausstattung | | |

690 insgesamt 0,00
600 insgesamt 0,00

700 Baunebenkosten
710 Bauherrenaufgaben
711 Projektleitung

1.000,00

712 Bedarfsplanung
713 Projektsteuerung
714 Sicherheits- und Gesundheitskoordination
715 Vergabeverfahren
719 Bauherrenaufgaben, sonstiges

710 insgesamt 1.000,00
720 Vorbereitung der Objektplanung
721 Untersuchungen
722 Wertermittlungen
723 Städtebauliche Leistungen
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724 Landschaftsplanerische Leistungen
725 Wettbewerbe
729 Vorbereitung der Objektplanung, sonstiges

720 insgesamt 0,00
730 Objektplanung
731 Gebäude und Innenräume 71.049,53

22.128,07732 Freianlagen
733 Ingenieurbauwerke
734 Verkehrsanlagen
739 Objektplanung, sonstiges

730 insgesamt 93.177,60
740 Fachplanung
741 Tragwerksplanung 12.297,44 2.000,00 14.297,44
742 Technische Ausrüstung

500,00
2.500,00

500,00

743 Bauphysik
744 Geotechnik
745 Ingenieurvermessung
746 Lichttechnik, Tageslichttechnik
747 Brandschutz
748 Altlasten, Kampfmittel, kulturhistorische Funde
749 Fachplanung, sonstiges |

740 insgesamt 17.797,44
750 Künstlerische Leistungen
751 Kunstwettbewerbe
752 Honorare
759 Künstlerische Leistungen, sonstiges

750 insgesamt 0,00
760 Allgemeine Baunebenkosten
761 Gutachten und Beratung |

8.000,00762 Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen
763 Bewirtschaftungskosten
764 Bemusterungskosten
765 Betriebskosten nach der Abnahme
766 Versicherungen
769 Finanzierung, sonstiges

760 insgesamt 8.000,00
790 Sonstige Baunebenkosten
791 Bestandsdokumentation

1.000,00799 Sonstige Baunebenkosten, sonstige
790 insgesamt 1.000,00
700 insgesamt 120.975,04

800 Finanzierung
810 Finanzierungsnebenkosten
810 Finanzierungsnebenkosten | |

810 insgesamt 0,00
820 Fremdkapitalzinsen
820 Fremdkapitalzinsen | |

820 insgesamt 0,00
830 Eigenkapitalzinsen
830 Eigenkapitalzinsen | |

830 insgesamt 0,00
840 Bürgschaften
840 Bürgschaften | |

840 insgesamt 0,00
890 Sonstige Finanzierungskosten
890 Sonstige Finanzierungskosten | |

890 insgesamt 0,00
800 insgesamt l | 0,00
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Projekt Nr. 140-20 
Samtgemeinde Elbtalaue

Erweiterung und Umbau der FFW Damnatz 
Vorläufige Kostenschätzung nach DIN 276: 2018-12 

(KG 200 + 300 + 400+ 500 + 700)

15.12.2020

Kostengruppen nach DIN 276 Zwischen-
summe

Zwischen
Summe

Gesamt
Euro

Neubau Altbau
Zusammenfassung der Kostengruppen

Euro Brutto Euro Brutto
100 / / 0,00
200 Vorbereitende Maßnahmen / / 5.600,00
300 Bauwerk - Baukonstruktion 296.840,00 68.000,00 364.840,00
400 Bauwerk - Technische Anlagen 32.324,22 60.276,00 92.600,22
500 Außenanlagen und Freiflächen / / 102.180,00
600 Ausstattung und Kunstwerke / / 0,00
700 Baunebenkosten (Ermittlung Bauherr) / / 120.975,04
800 Finanzierung (Ermittlung Bauherr) / / 0,00

Gesamtkosten Brutto (19% Mwst.-) 686.195,26
| Ergänzt um KG 400 und KG 700

Bauwerkskosten (300 + 400) ergänzt KG 400 329.164,22 128.276,00 457.440,22
KG 1300 + 500 | 467.020,00
Erläuterung zur vorläufigen Kostenschätzung:
Die o.g. Kosten der KG 300 + 500 wurden gemäß BKI 
Baukosten Gebäude Neubau 2020
für Feuerwehrhäuser sowie mit eigenen aktuellen Baukosten - Kostenkennwerten für die Kostengruppen der 
1. und 2. Ebene gemäß DIN 276 ermittelt.
Für die Kostenkennwerte wurden die Mittelwerte der Tabelle auf Seite 801 des o.g. BKI - Baukosten 
für Neubauten angesetzt.

Die Kostengruppe 400 ist von den "Fachplanern" zu ermitteln. Ergänzt nach Angaben Stoedter und TP 
Die Kostengruppe 700 ist vom Bauherren zu ermitteln bzw. gemäß den beauftragten Planern festzulegen.
KG 700 ergänzt
Ergänzt um Angebot für Tragwerksplanung

Aufgestellt/ergänzt, Hitzacker, den
15.12.2020
i. A.
R. Schulz
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