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Gemeinde Zernien 
 

Beschlussvorlage (öffentlich) (30/0468/2021) 

Datum: Dannenberg (Elbe), 11.10.2021 

Sachbearbeitung:  Herr Beckmann , FD Bau und Planung 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung TOP 

Verwaltungsausschuss des Rates der Gemeinde Zernien  Vorberatung  

Rat der Gemeinde Zernien  Entscheidung  

 

 
Umbau der Bushaltestelle "Grundschule Zernien" zur barrierefreien Bushaltestelle, Neubeantragung 
in 2023 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Umbau der Bushaltestelle „Grundschule Zernien“ zur barrierefreien Bushaltestelle wird für das Jahr 2023 
neu beantragt. 
 
Auf eine erneute Ausschreibung im Herbst 2021 wird verzichtet. 
 
 
 
Sachverhalt: 
Die o.g. Bushaltestelle ist für das Jahr 2021 in das Förderprogramm zur Verbesserung des öffentlichen 
Personennahverkehrs aufgenommen worden.  
Grundlage für die Beantragung der Zuwendungen waren die voraussichtlichen Baukosten, basierend auf 
einer Fachplanung aus dem Sommer 2020.  
Die Ausschreibung im Sommer 2021 hat gravierende Kostensteigerungen beinhaltet, so dass die 
Ausschreibung aufgehoben wurde und für den Herbst lt. Beschlusslage der Gremien eine neue 
Ausschreibung anvisiert wurde.  
 
Aufgrund einer anstehenden Fahrbahndeckensanierung in der Lüchower Str. in Dannenberg wurde 
zwischenzeitlich wurde eine erneute Ausschreibung für die Umgestaltung der dortigen Bushaltestelle 
vorgenommen. Leider war festzustellen, dass sich die erzielten Ausschreibungsergebnisse nicht positiv 
verändert haben.  
 
Da der Zuwendungsbetrag für die o.g. Maßnahmen mit 15.675,- € unveränderlich festgeschrieben ist, wird 
das zu erwartenden Ausschreibungsergebnisse (ca. 36.900,- € statt geplant 19.000,- €) einen 
voraussichtlichen (erhöhten) Eigenanteil der Gemeinde für die o.g. Maßnahme von ca. 27.600,- € (bisher ca. 
9.700,- € einschl. anteiliger Planungskosten) zur Folge haben.   
 
Würde eine erneute Beantragung für 2023 mit einer voraussichtlichen Baukostensumme von ca. 45.000- € 
erfolgen (Grundlage sind die jetzigen Ausschreibungsergebnisse zzgl. anteiliger Planungskosten und einer 
voraussichtlichen allg. Baukostensteigerung) wäre eine Zuwendung von ca. 33.750,- € aus dem 
Förderprogramm zu erwarten. Der Eigenanteil der Gemeinde Zernien würde sich somit auf ca. 11.250,- € 
reduzieren. 
 
Lt. Auskunft der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG) ist eine Neuantragstellung für 
2023 problemlos möglich.    
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung: 

•  
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Anlagen: 

•  
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